Aikataulu EOPS 2027

LAIN VALMISTELU
KUULEMISTILAISUUDET
TUTKIJAYHTEISTYÖ
LAKIMIESKÄSITTELY
LAUSUNTOKIERROS

Perusteiden työstäminen ja kääntäminen ruotsiksi

Paikallisen opetussuunnitelmatyön suunnittelua

2.9.2025-31.7.2026

-Valmistelu-ryhmä OKM-OPH käynnistyy

-Lausunto HE:sta (35/2026)

Elokuu 2026

-Peruste-prosessin käynnistäminen ja järjestäytyminen

-Ohjausryhmään kutsu ja nimeäminen

-Työryhmien koonti

Syys-lokakuu 2026

-Ohjausryhmä ja työryhmät käynnistyvät

-Yhteistyö sidosryhmien kanssa käynnistyy

-Verkkosivut avautuvat

-Varhaiskas-vatuksen ja esiopetuksen verkostojen kuulemiset

Marras-joulukuu 2026

-Peruste-luonnoksen ensimmäinen versio valmiina

-Lausunto-menettelyn valmistelu

-Käännöstyö alkaa

Tammi-helmikuu 2027

-Luonnos lausunnoille 26.1 (4 vk)

-Lausunto-yhteenveto

-Educa-messut

Maalis-kesäkuu 2027

-Lausunto-yhteenveto

-Perustetyö jatkuu lausunnot huomioiden

-Perusteiden viimeistely

-Käännöstyö jatkuu

Elo-lokakuu 2027

-OPH johtoryhmä

-OPH johtokunta

-Pääjohtajan päätös

-Määräyksen anto

-Perusteiden julkaiseminen (ePerusteet)

Marraskuu 2027– 2028

-Paikallisen työn tuki

-Toimeenpanon tuki

-Info-webinaarit ja koulutukset

-Tukimateriaalin valmistelua

-Verkkosivuston ylläpito

UUDISTUS POHJAUTUU PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEEN (619/2026)

PAIKALLISET OPETUSSUUNNITELMAT OTETAAN KÄYTTÖÖN 1.8.2028