Tidtabell för revideringen av grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2027

LAGBEREDNING
HÖRANDETILLFÄLLEN
SAMARBETE MED FORSKARE
JURIDISK GRANSKNING
REMISSRUNDA

Översättning och bearbetning av de svenskspråkiga läroplansgrunderna

Planering av det lokala läroplansarbetet

2.9.2025-31.7.2026

-UKM & UBS Beredningsgruppens arbete inleds

-Utlåtande om RP (35/2026)

Augusti 2026

-Inledande av arbetet med läroplansgrunderna och organisering av processen

-Inbjudan till och tillsättande av styrgruppen

-Samman-sättningen i arbetsgrupperna

September-oktober 2026

-Styrgruppen och arbetsgrupperna inleder sitt arbete

-Samarbetet med intressentgrupperna påbörjas

-Webbplatsen öppnas och nätverken involveras i arbetet

November-december 2026

-1:a versionen av utkast till läroplansgrunder klara

-Beredning av remissförfarande

-Läroplans-grunderna på svenska bereds

Januari-februari 2027

-Utkastet för remiss 26.1. 4 v.

-Sammanställning av utlåtanden

-Educa-mässan

Mars-juni 2027

-Sammanfattning av utlåtanden

-Färdigställande av läroplansgrunder

-Läroplans-grunderna på svenska färdigställs

Augusti-oktober 2027

-Utbildnings-styrelsens ledningsgrupp

-Utbildnings-styrelsens direktion

-General-direktörens beslut

-Föreskrift

-Publicering av läroplans-grunderna (eGrunder)

November 2027– 2028

-Stöd för det lokala arbetet

-Stöd för implementering

-Webbinarier för information och fortbildning

-Beredning av stödmaterial

DE LOKALA LÄROPLANERNA TAS I BRUK 1.8.2028

REFORMEN BYGGER PÅ ÄNDRINGAR I LAGEN OM GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING (619/2026)