

Text i bilden över läroplansgrunderna 2027 / förskoleundervisning

Turkosa lådan till vänster: Lagberedning, hörandetillfällen, samarbete med forskare. juridisk granskning, remissrunda

Turkosa pilen: Översättning och bearbetning av de svenskspråkiga läroplansgrunderna

Blåa pilen: Planering av det lokala läroplansarbetet

2.9.2025–31.7.2026: UKM & UBS Beredningsgruppens arbete inleds, utlåtande om RP (35/2026)

Augusti 2026: Inledande av arbetet med läroplansgrunderna och organisering av processen, inbjudan till och tillsättande av styrgruppen samt sammansättningen i arbetsgrupperna.

September-oktober 2026: Styrgruppen och arbetsgrupperna inleder sitt arbete, samarbetet med intressentgrupperna påbörjas, webbplatsen öppnas och nätverken involveras i arbetet

November-december 2026: 1:a versionen av utkast till läroplansgrunder klara, beredning av remissförfarande, läroplansgrunderna på svenska bereds

Januari-februari 2027: Utkastet för remiss 26.1. 4 v., sammanställning av utlåtanden, Educa-mässan

Mars-juni 2027: Sammanfattning av utlåtanden, färdigställande av läroplansgrunder, läroplansgrunderna på svenska färdigställs

Augusti-oktober 2027: Utbildningsstyrelsens ledningsgrupp, Utbildningsstyrelsens direktion, generaldirektörens beslut, föreskrift, publicering av läroplansgrunderna (eGrunder)

November 2027–2028: Stöd för det lokala arbetet, stöd för implementering, webinarier för information och fortbildning, beredning av stödmaterial

Den turkosa lådan nedan: Reformen bygger på ändringar i lagen om grundläggande utbildning (619/2026)

Texten i blåa lådan nedan: De lokala läroplanerna tas i bruk 1.8.2028