

Tidtabell för reformen av grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2027

UKM & UBS beredningsgrupp 2.9.2025–31.12.2027

Arbetsgrupp för uppgiftsbank
18.8.-31.12.2026

**2.9.2025-
31.7.2026**

OKM & OPH

- UKM & UBS Beredningsgruppens arbete inleds
- Utlåtande om RP (35/2026)

Aug -26

- Inledande av arbetet med läroplansgrunderna och organisering av processen
- Inbjudan till och tillsättande av styrgruppen
- Sammanställningen i arbetsgrupperna

Sept-okt -26

- Styrgruppen och arbetsgrupperna inleder sitt arbete
- Samarbetet med intressentgrupperna påbörjas
- Nätverken involveras i arbetet och webbplatsen öppnas

Nov-dec -26

- 1:a versionen av utkast till läroplansgrunder klara
- Beredning av remissförfarande
- Läroplansgrunderna på svenska bereds

Jan-feb -27

- Utkastet för remiss 26.1. 4 v.
- Sammanställning av utlåtanden
- Arbetet med grunderna fortsätter utgående från inkomna utlåtanden
- Educa-mässan

Mars-juni -27

- Sammanfattning av utlåtanden
- Färdigställande av läroplansgrunder
- Läroplansgrunderna på svenska färdigställs

Aug-okt -27

- Utbildningsstyrelsens ledningsgrupp
- Utbildningsstyrelsens direktion
- Generaldirektörens beslut
- Föreskrift
- Publicering av läroplansgrunderna

**November 2027
– 2028**

- Stöd för det lokala arbetet
- Stöd för implementering
- Webbinarier för information och fortbildning
- Beredning av stödmaterial

REFORMEN BYGGER
PÅ ÄNDRINGAR I
LAGEN OM
GRUNDLÄGGANDE
UTBILDNING
(619/2026)