Text i bilden over laroplansgrunderna 2027
Violetta pilen: UKM & UBS beredningsgrupp 2.9.2025-31.12.2027
Graa pilen: Arbetsgrupp for uppgiftsbank 18.8.-31.12.2026

2.9.2025-31.7.2026: UKM & UBS Beredningsgruppens arbete inleds, utldtande om RP
(35/2026)

aug-2026: Inledande av arbetet med laroplansgrunderna och organisering av processen,
inbjudan till och tillsattande av styrgruppen samt sammansattningen i arbetsgrupperna.

sept-okt 2026: Styrgruppen och arbetsgrupperna inleder sitt arbete, samarbetet med
intressentgrupperna paborjas, natverken involveras i arbetet och webbplatsen 6ppnas.

nov-dec 2026: 1:a versionen av utkast till lLaroplansgrunder klara, beredning av
remissforfarande, laroplansgrunderna pa svenska bereds

jan-feb 2027: Utkastet for remiss 26.1. 4 v., sammanstallning av utlatanden, arbetet med
grunderna fortsatter utgdende fran inkomna utlatanden, Educa-massan

mars-juni 2027: Sammanfattning av utldtanden, fardigstallande av laroplansgrunder,
laroplansgrunderna pa svenska fardigstalls

aug-okt 2027: Utbildningsstyrelsens ledningsgrupp, Utbildningsstyrelsens direktion,
generaldirektdrens beslut, foreskrift, publicering av laroplansgrunderna

nov 2027-2028: Stdd for det lokala arbetet, stdd for implementering, webbinarier for
information och fortbildning, beredning av stédmaterial

Den bla ladan nedan: Reformen bygger pa andringar i lagen om grundlaggande utbildning
(619/2026)

Texten i gra farg nedan: Uppdatering av Grunderna for laroplanen for den grundlaggande
utbildningen 2025-2027



